

Zpráva o činnosti MAS Brána do Českého ráje, z.s. za rok 2018

1. Členská základna a orgány MAS

MAS v roce 2018 měla **54 členů** (= partnerů), z toho 12 partnerů je z veřejného sektoru, 22 z neziskového a 20 ze soukromého.

2 Strategie komunitně vedené místního rozvoje (=SCLLD) a její realizace

V roce 2018 pokračovala realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, která byla schválena řídicími orgány v roce 2017, a na její realizaci bylo získáno celkem 97 965 tis. Kč. Během roku 2018 byly dokončeny 4 výzvy MAS, které byly vyhlášené ještě v roce 2017 (OPZ – Sociální služby, IROP – Bezpečná doprava, Podpora hasičů a Investice do vzdělávání).

Nově pak bylo během roku 2018 vyhlášeno dalších 6 výzev:

- v březnu 2018 výzva z OPZ na fichi č. 6 Zaměstnanost (přijaty 2 projekty)
- v dubnu 2018 výzva z PRV na fiche: 9 – Podpora potravinářských podniků, 10 – Podpora podnikání na venkově, 11 – Podpora společenských funkcí lesů, 12 – Pozemkové úpravy (zaevidováno celkem 13 projektů)
- v září 2018 výzva z OPZ na fichi č. 7 Prorodinná opatření (přijaty 4 projekty)
- v prosinci 2018 druhá výzva IROP na fichi č. 1 - Bezpečná doprava (příjem trvá do 24.6.2019)
- v prosinci 2018 2 výzvy z OPŽP: 1. výzva na fiche č. 14 Podpora ÚSES a č. 15 – Podpora protierozních opatření a 2. výzva na fichi č. 16 Podpora sídelní zeleně (příjem projektů trvá do 27.5.2019).

K 30.4.2019 bylo schváleno k realizaci (příslušným řídicím orgánem) celkem **39 projektů**, z toho **28 projektů je již zrealizováno a proplaceno celkem za 41 041 tis. Kč a dotace činila 29 221 tis. Kč**. Dalších 28 projektů bylo předáno MAS ke schválení na řídicí orgány, 3 jsou ve fázi hodnocení na MAS a 2 jsou v tzv. zásobníku projektů.

Strategie byla v roce 2018 rozšířena o programový rámec OPŽP (= Operační program Životní prostředí), poté co řídicí orgán MŽP změnil podmínky pro čerpání dotací prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje. MAS požádala o změnu a zařadila do Strategie 3 další fiche/opatření: č. 14 Podpora ÚSES, č. 15 Podpora protierozních opatření, č. 16 Podpora sídelní zeleně a získala na tato opatření alokaci 10 mil. Kč.

Kancelář MAS pořádala ke každé výzvě seminář pro žadatele a poskytovala průběžně konzultace zájemcům o projekty a zajistila veškerou administraci projektů. Informace k výzvám a výsledky výzev jsou průběžně zveřejňovány na www stránkách MAS.

Na ŘO byly v termínu podány 2 zprávy o plnění Strategie: k 30.6.2018 a k 31.12.2018, které obsahují aktuální informace za dané období o pokroku v realizaci strategie a případných problémech, obě byly ŘO schváleny.

Proběhla 1 monitorovací návštěva ze strany CRR, která se týkala procesu hodnocení MAS - uskutečněna 15.3.2018 v kanceláři MAS v Libuni během hodnocení projektů výzvy č. 2 IROP Podpora hasičů.

Přehled výzev MAS do 30.4.2019

Výzva č.	Operační program	Fiche/opatření SCLLD	Termín vyhlášení	Alokace výzvy v tis. Kč	Počet projektů			Počet schválených ŘO
					zaevidovaných	hodnocených	schválených	
1	PRV	stažena						
2	PRV	Podpora zemědělských podniků	4.7.2017	6 000	11	11	11	10
1	OP Z	Sociální služby	21.9.2017	5 000	2	2	2	1
1	IROP	Bezpečná doprava	6.11.2017	27 862	2	2	2	2
2	IROP	Podpora hasičů	6.11.2017	12 494	4	4	4	4
3	IROP	Podpora vzdělávání	29.12.2017	11 420	10	X	X	9
2	OPZ	Zaměstnanost	12.3.2018	3 300	2	2	2	2
3	PRV	Podpora potravinářských podniků,	16.4. 2018	2 000	3	3	3	3
		Podpora podnikání na venkově		2 000	6	6	6	5
		Podpora společenských funkcí lesů		1 700	2	2	2	1
		Pozemkové úpravy		3 500	2	2	2	2
3	OPZ	Prorodinná opatření	17.9.2018	3 426	4	4	2 *	běží
1	OPŽP	Podpora ÚSES a Podpora protierozních opatření	20.12.2018	3 250	běží			
2	OPŽP	Podpora sídelní zeleně	20.12.2018	6 750	běží			
4	IROP	Bezpečná doprava	21.12.2018	7 192	běží			
4,5	PRV	staženy						
6	PRV	Podpora zemědělských podniků	7.1.2019	3 000	21	20	18	běží
		Podpora potravinářských podniků		2 300	2	2	2	běží
		Podpora podnikání na venkově		2 400	4	4	4	běží
		Podpora společenských funkcí lesů		1 500	2	2	2	běží
5	IROP	Podpora hasičů	22.2.2019	2 149	3	běží		
CELKEM 13 výzev vyhlášeno					80	66	60	39

Plnění strategie do 30.4.2019

Opatření	Programový rámec	Alokace MAS v tis. Kč na fiche *)	Počet projektů P = proplacený Z = zrealizovaný, dosud neproplacený R = v realizaci H = v hodnocení MAS/ŘO	Výše schválené dotace v tis. Kč	Výše dotace proplacená v tis. Kč k 30.4.2018	% plnění z alokace
Bezpečná doprava	IROP	25 293	2 - P	17 586	17 586	69,5
Podpora vzdělávání		9 694	8 - P 1 - R	7 539	6 589	68
Podpora hasičů		11 870	1 - Z 3 - R	9 829	0	0
Investice do sociálních služeb		3 978	dosud nevyhlášeno	0	0	0
Sociální služby	OPZ	5 000	1 - R	3 477	178	3,6
Zaměstnanost		4 500	2 - R	3 205	0	0
Prorodinná opatření		3 426	2 - H +2 v zásobníku	0	0	0
Podpora zem. podniků	PRV	9 952	10 - P 18 - H	5 110	4 998	50,2
Podpora potravin. pod.		2 924	1 - Z 2 - R 2 - H	465	0	0
Podnikání na venkově		3 987	1 - P 3 - Z 1 - R 4 - H	1 680	78,8	2,0
Společenské funkce lesů		2 657	1 - R 2 - H	758	0	0
Pozemkové úpravy		5 847	2 - R	4 134	0	0
Spolupráce MAS		1 210	projekt nepodán	0	0	0
Podpora ÚSES		2 250	výzva běží	0	0	0
Protierozní opatření	OPŽP	1 000	výzva běží	0	0	0
Sídelní zeleň		6 750	výzva běží	0	0	0

*) v alokaci je již zahrnuta změna v důsledku změny kurzu Kč vůči EURU (krácení o

Plnění indikátorů výstupu pro jednotlivá opatření – stav plnění k 30.4.2019

Číslo Fiche/opatření	Indikátor - název	Plán k 31.12.2023	Plnění ze schválených	Plnění z proplacených
1	Počet realizací vedoucí ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	10	2	2
1	Délka nově vybudovaných cyklostezek (km)	1	1	1
2	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	7	9	8
2	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení (osoby)	525	1 138	1 086
3	Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS (sety)	5	4	0
4	Počet podpořených zařízení pro služby a sociální práci	3	0	0
4	Počet poskytovaných druhů sociální práce	3	0	0
5	Kapacita podpořených služeb (místa)	3	2	0
5	Celkový počet účastníků (Sociální služby) - osoby	76	39	0
6	Celkový počet účastníků (Zaměstnanost) - osoby	8	42	0
7	Celkový počet účastníků (Prorodinná opatření) - osoby	85	206	0
7	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení (Prorodinná opatření) - osoby	30	433	0
8	Počet podpořených podniků /příjemců (Zemědělské podniky)	17	28	10
9	Počet podpořených podniků /příjemců (Potravinářské podniky)	5	5	0
10	Počet podpořených podniků /příjemců (nezemědělské podnikání, PO/FO)	15	9	1
11	Počet podpořených operací (akcí) – společenské funkce lesů	3	3	0
11	Celková plocha v ha (společenské funkce lesů)	4		
12	Počet podpořených podniků /příjemců	4	2	0
14	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování (ha)	0,625	0	0
15	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování (ha)	0,2	0	0
16	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování (ha)	2,8	0	0

Do konce března 2019 byla podána změna Strategie dle pokynů ŘO, kde došlo k úpravě finančního plánu u strategického rámce IROP a to jednak nastavení čerpání v roce 2018 dle skutečnosti a v dalších letech dle částek již schválených projektů a dle plánovaných výzev a dále došlo k nezbytnému ponížení alokace v opatřeních 1, 2 a 4 v důsledku změny kurzu EUR vůči Kč v celkové výši 3 529 tis. Kč.

4. Projekt MAP Semilsko, MAP Semilsko II

MAP Semilsko byl projekt zaměřený na podporu rozvoje vzdělávání na území ORP Semily realizovaný v délce 24 měsíců. V rámci projektu vznikl dokument, který mapuje současný stav vzdělávání a školství ve vymezeném území, aktuální i dlouhodobé potřeby v oblasti investic, které jsou nezbytným předpokladem pro rozvoj vzdělávání. Projekt se zabýval také rozvojem spolupráce mezi školami, řediteli a pedagogickými pracovníky mateřských, základních a uměleckých škol a středisek volného času. O realizaci projektu rozhodoval Řídící výbor, pravidelně se scházely pracovní skupiny, které připomínkovali jednotlivá témata projektu, podíleli se na tvorbě SWOT analýz a strategické části projektu. V neposlední řadě byly díky svým nápadům iniciátorem velkého množství vzdělávacích akcí a workshopů, které pro pedagogy, dobrovolníky ale i veřejnost realizační tým v průběhu projektu připravil.

Za největší úspěch lze považovat zapojení 100 % školských zařízení, uspořádání dvou velkých a kladně hodnocených konferencí Den pedagogických inspirací, vznik fungujícího Klubu

ředitelů školských zařízení a celkové otevření diskuze v oblasti vzdělávání na území Semilsku. Stejně jako v jiných oblastech ČR i u nás aktivity MAP do jisté míry suplují školské odbory.

MAP Semilsko II (realizace květen 2018 – duben 2022)

Jedná se o navazující projekt, který má dvakrát delší dobu realizace. Projekt se řídí svými postupy, které jsou na rozdíl od předchozího projektu MAP rozsáhlejší. Nově přibýlo množství povinných aktivit a dalších dílčích úkolů MAP, které se musí při realizaci MAP plnit. V prvním půlroce realizace byl ustanoven a o nové členy doplněn Řídící výbor, ustanoveny nové pracovní skupiny, schválena komunikační strategie, organizační struktura MAP, plán aktivit, aktualizován Strategický rámec MAP a soupis investičních priorit. Ve své činnosti pokračuje i klub učitelů dějepisu a vlastivědy a diskusní klub ředitelů školských zařízení.

Od ledna 2019 začaly být realizovány i tzv. implementační aktivity, které by měly být konkrétním přínosem pro vybraná témata vzdělávání na území ORP Semily. Vzniká regionální učebnice s názvem „Semilsko – náš domov“, od dubna letošního roku působí ve školách rodilý mluvčí anglického jazyka v tandemové výuce, od září bude probíhat spolupráce s knihovnami na podporu čtenářské gramotnosti. Kromě toho probíhají vzdělávací akce a workshopy na nejrůznější témata pro pedagogy, dobrovolníky v zájmovém a neformálním vzdělávání i rodiče.

5. Projekt Provoz MAS

Náklady spojené s přípravou, realizací SCLLD a s animací škol a školských zařízení byly hrazeny z projektu „Provoz MAS“ z IROP, který byl schválen 23.2.2017. Dotace činí 95 % z přijatelných výdajů. Projekt zahrnoval 2 etapy a v současné době je ukončen. Byla podána Závěrečná žádost o platbu a Závěrečná zpráva o realizaci, která je již schválena.

Projekt hradil osobní náklady, režijní výdaje, spotřebu materiálu, cestovné, nákup služeb, náklady na publicitu a pořízení majetku (související s realizací Strategie). Celkové výdaje za období 1.6.2015 – 31.12.2018 činí 3 470 tis. Kč, z toho v roce 2018 byly náklady 1 704 tis. Kč.

Ve dnech 24.5. - 26.5.2018 proběhla fyzická kontrola na místě projektu zajišťující realizaci SCLLD "Zajištění provozu MAS", předmětem byla kontrola 1. etapy projektu od 1.6.2015 - 31.12.2017, kontrolní orgán CRR, centrální pracoviště Praha. Kontrolovány byly výdaje a hodnoty indikátorů vykázaných jako přírůstky (počet uskutečněných seminářů, počet úspěšně zrealizovaných výzev). Bylo zjištěno pochybení ve výdajích ve výši 239,70 Kč. Vzhledem k tomu, že šlo o podlimitní nesrovnalost, částka nebyla vymáhána. Hodnoty přírůstku indikátorů byly vykázány správně.

Na další období od 1.1.2018 - 31.12.2023 byla podána žádost o dotaci na nový navazující projekt Provoz MAS II v rámci výzvy č. 6 IROP Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS. Projekt je zatím ve fázi hodnocení. Celkové výdaje, které může MAS čerpat do konce roku 2023, dosahují až 11 mil. Kč.

6. Animace školských zařízení

Jde o metodickou pomoc základním a mateřským školám s výběrem a následnou administrací projektů zjednodušeného financování – tzv. „Šablon“ z OP VVV, jehož garantem je MŠMT. MAS má tuto činnost hrazenou v rámci projektu „Provoz MAS“ a pro školy ji poskytuje zdarma. V roce 2018 byla poskytnuta pomoc 18 subjektům (ZŠ a MŠ, střediska volného času). Pomoc spočívá v podpoře při samotném výběru šablon, tak s jejich administrací v systému MS 2014+, při podání zpráv o realizaci, při podání změn a při podání žádostí o platbu.

7. Personální obsazení MAS

V roce 2018 byli v MAS zaměstnáni na pracovní smlouvu

1. Pro realizaci SCLLD (hrazeno z projektu Provoz MAS):

Ing. Alena Klacková – 1,0 úvazku, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD a manažer MAS

Ing. Vítězslav Dufek – 0,75 úvazku, projektový manažer

Ing. Lucie Gernatová – 0,5 úvazku, projektový manažer

Veronika Sádková – 0,2 úvazku, pracovník pro animaci škol

Bc. Kateřina Wimmerová – 0,4 úvazku, administrativní pracovník a pracovník pro animaci škol

2. Pro projekt MAP Semilsko - do 30. dubna 2018:

Mgr. Petr Sádek - 1,0 úvazku,

Mgr. Lenka Morávková – 0,5 úvazku,

Mgr. Kateřina Šromová – 0,2 úvazku,

Mgr. Michal Vlášek - 0,2 úvazku

3. Pro projekt MAP Semilsko II – od 1. května 2018

Mgr. Petr Sádek – 1,0 úvazku

Bc. Kateřina Wimmerová – 0,6 úvazku

Mgr. Lenka Morávková – 0,2 úvazku

Mgr. Hana Vavřenová – 0,2 úvazku

Formou DPP pak byly hrazeny odměny expertů, členů pracovních skupin, členů výběrové komise a rady MAS.

8. Dotace Královéhradeckého kraje

V roce 2018 jsme požádali a obdrželi dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši 150 000 Kč. Jde o neinvestiční dotaci, která byla využita zejména na podporu veřejných společenských akcí v regionu (55 000 Kč), podporu vzpomínkové jízdy historickým vlakem „Stříbrný šíp“ územím MAS (50 000 Kč) a na úhradu administrativních nákladů MAS (cestovné, členské poplatky KS NS MAS, část nájmu kanceláře MAS, hostingové služby a práce na webu, úhrada vzdělávacího kurzu).

9. Dotace Libereckého kraje

Dotaci poskytnutou Libereckým krajem ve výši 60 000 Kč MAS využila na podporu akce Chovatelský den Syřenov 2018, úhradu části členského poplatku NS MAS, nákup 1 notebooku a úhradu části provozních nákladů MAS.

Podrobný přehled o krajských dotacích je uveden na www: <http://www.masbcr.cz/cz/podpory-kraju.html>

10. Vzdělávání a účast na seminářích

Zaměstnanci kanceláře se účastnili různých vzdělávacích akcí a seminářů: seminář k OPŽP, seminář ke GDPR, seminář k facilitaci a vedení jednání, elektronizace veřejných zakázek, seminář k šablonám II, konference na podporu regionálního cestovního ruchu, regionální konference Venkov 2018, seminář k evaluaci a dalších akcí.

Pracovnice L. Gernatová úspěšně absolvovala kurz Manažer projektu zakončený zkouškou.

MAS pořádá pravidelně semináře pro žadatele po vyhlášení výzvy k dané problematice a poskytuje konzultace k projektovým záměrům.

11. Podpořené akce, propagace MAS

MAS finančně podpořila 3 společenské veřejné akce v rámci své územní působnosti, na kterých byla MAS propagována:

- Chovatelský den Syřenov 2018 (termín: 22.6.2018) – 10 000 Kč
- Kočí v Chotči (termín: 10. -11.8.2018) – 10 000 Kč
- Vzpomínková jízda vlakem „Stříbrný šíp“ (28.9.2018) – 50 000 Kč

Dále MAS vyhlásila v srpnu 2018 výzvu k předložení žádostí o příspěvek na veřejnou akci pořádanou do konce roku 2018. Obdržela 24 žádostí a všechny podpořila částkou 5 000 Kč / akci, tzn. celkovou částkou 120 000 Kč.

Byly rovněž pořízeny drobné propagační předměty s logem MAS v hodnotě 33 420 Kč a leták s informacemi o MAS a SCLLD.

12. Činnost orgánů MAS, účast na jednání

V roce 2018 se uskutečnilo 7x jednání rady MAS, 4x jednání výběrové komise, 1x valná hromada MAS.

Zaměstnanci se zúčastnili jednání Krajského sdružení NS MAS Královéhradeckého kraje a společných akcí (např. Dožínky v Hradci Králové, konference Venkov v Havlovicích) a akcí NS MAS (valná hromada NS MAS), jednání pracovní skupiny Venkov při Regionální stálé konferenci KHK.

Zapsala: A. Klacková